

議案第 79 号

工事請負変更契約の締結について

次のとおり、工事請負変更契約を締結する。

平成 27 年 11 月 5 日 提出

多可町長 戸 田 善 規

記

1. 契約の目的 八千代区小学校統合改造工事
2. 変更後の契約額 269,194,320円
(内消費税 19,940,320円)
3. 変更前の契約額 266,760,000円
(内消費税 19,760,000円)
4. 契約の相手方 平錦・吉田一般共同企業体
姫路市下寺町 101 番地
平錦建設株式会社
代表取締役 延 澤 忠 行